
Rapport du Premier Sprint “Initiation”

Projet DZ-CarPool

Module : Génie Logiciel
Niveau : 1CS Informatique

Plateforme web de covoiturage qui met en relation des conducteurs disposant de places libres et des passagers cherchant à effectuer le même trajet.

“DZ-CarPool”

Réalisé par :

Bessah Rayane
Ouldchikh Larbi Yanis
Bekki Moustapha Aymen
Djoumer Yacine
Haddouche Athmane

Encadré par :

Mme. Behloul Fatiha

Année universitaire : 2025–2026

Contexte du projet

Le projet **DZ-CarPool** (équipe **DZ-CarPool_Team7**) consiste à développer une plateforme web de covoiturage permettant de mettre en relation des conducteurs disposant de places libres avec des passagers souhaitant effectuer le même trajet, notamment pour les déplacements inter-wilayas. Le présent rapport décrit le déroulement du premier sprint, qui s'est tenu du **27 novembre 2025** au **30 novembre 2025**.

Objectifs du sprint

L'objectif principal de ce premier sprint était une phase d'initiation et de préparation à la présentation du projet. Plus précisément, l'équipe visait à :

- Choisir le projet à réaliser parmi les sujets proposés et valider le sujet *DZ-CarPool*.
- Définir l'architecture fonctionnelle à l'aide des principaux diagrammes UML.
- Concevoir le modèle de données et le schéma de la base de données.
- Mettre en place l'environnement de développement complet en vue de l'implémentation du site.

Travaux réalisés

Les objectifs du sprint ont été globalement atteints, avec une répartition claire des tâches entre les membres de l'équipe.

Ouldchikh Larbi Yanis

- Élaboration du diagramme de cas d'utilisation principal du système.
- Réalisation de diagrammes de séquence pour les scénarios d'envoi et de réception de messages ainsi que la gestion des notifications.
- Installation et configuration de l'environnement de travail.

Bessah Rayane

- Conception de l'ERM et du schéma de base de données, accompagnée d'un rapport détaillé justifiant les choix de modélisation.
- Rôle de chef de sprint : supervision globale, coordination de l'équipe et répartition des tâches.
- Rédaction du rapport du sprint.

Djoumer Yacine

- Réalisation de diagrammes de séquence pour l'inscription, la confirmation par e-mail, la connexion, la vérification d'identité et la réinitialisation de mot de passe.
- Mise en place de l'environnement de développement pour entamer le codage.

Haddouche Athmane

- Conception du diagramme de séquence relatif à la recherche de trajets avec filtres.
- Installation de l'environnement nécessaire au développement.

Bekki Moustapha Aymen

- Conception et réalisation du design de la page d'accueil, avec l'objectif initial de deux pages atteint.

L'ensemble des tâches planifiées pour ce sprint a été accompli dans le délai imparti.

Obstacles rencontrés

Le principal obstacle rencontré concerne la charge de travail et la gestion du temps. La préparation des diagrammes, de la base de données, des environnements de développement et du design a occupé quasiment tout le week-end, alors que l'équipe pensait initialement pouvoir finaliser ces tâches en seulement quelques heures.

Changement de cap et leçons apprises

Ce premier sprint a conduit l'équipe à ajuster son organisation et sa manière de travailler. Les principaux enseignements sont les suivants :

- Nécessité de désigner clairement un responsable qui supervise en continu l'avancement et s'assure d'une répartition équitable des tâches.
- Prise de conscience que certaines activités de conception (UML, base de données, préparation de l'environnement) demandent beaucoup plus de temps que prévu et doivent être planifiées en conséquence.
- Amélioration du travail en équipe et de la communication interne, se traduisant par une meilleure productivité.
- Adoption d'outils de gestion et de développement : Jira pour le suivi des tâches, Git/Git Bash et GitHub pour la gestion de version, ainsi que différents outils pour la réalisation des diagrammes.
- Meilleure compréhension de l'architecture globale du projet et du cahier des charges, permettant de concevoir une solution plus cohérente et alignée sur les exigences métier.

Pour les prochains sprints, l'équipe prévoit de s'organiser davantage en amont, avec une planification plus précise et une répartition des tâches plus équilibrée entre les membres. En tant que chef de projet, tu souhaites corriger ce point afin d'éviter les surcharges individuelles et d'améliorer encore la coordination de l'équipe.