

Procès-Verbal de Réunion d'Avancement

Projet : DZ-CarPool

Date : 29 Novembre 2025

Lieu : Salle de Lecture de la Résidence / En ligne

1. Présents

- Membre 1 : Djoumer Yacine
- Membre 2 : Ouldchikh Larbi Yanis
- Membre 3 : Haddouche Athmane
- Membre 4 : Bekki Moustapha Aimen
- Membre 5 : Bessah Rayane

2. Objet de la réunion

Vérification de l'avancement du Sprint 1, évaluation de la qualité des tâches réalisées, identification des blocages et ajustement du planning si nécessaire.

3. État d'avancement par tâche

3.1 Analyse et conception – Responsable : Bessah Rayane

- Diagrammes réalisés : oui
- Ajustements demandés : ajustements demandés pour Mr. Haddouche Athmane pour le diagramme de séquence de search, aussi pour Djoumer Yacine à cause de l'ilisibilité des premiers diagrammes (Authentification) et enfin Ouldchikh Larbi Yanis pour améliorer le diagramme de Classe.
- Avancement : **100%**

3.2 Base de données – Responsable : Bessah Rayane

- Schéma conceptuel et logique : terminé
- Prendre l'avis des Profs de base de données avant l'implémentation finale : en cours
- Avancement : **90%**

3.3 Design – Responsable : Bekki Moustapha Aimen

- Home page réalisé et fixation des prochains objectifs.
- Avancement : **15%**

3.4 Documentation – Responsable : [Nom]

- Rapport du sprint : [rédigé / en cours]
- Cohérence avec l'état réel du projet : [oui/non]
- Avancement : **[X]%**

4. Blocages et problèmes rencontrés

Tous les Problèmes rencontrés et leurs solutions sont mentionnés dans le rapport de Sprint

5. Décisions et ajustements

- Réaffectation de certaines tâches : non
- Ajustement du planning : non, Tout s'est bien passé
- Ajout/suppression de fonctionnalités : aucune fonctionnalité n'a été supprimé pour le moment
- Validation de l'avancement global : **95%**

6. Prochaines étapes

- Tâches prioritaires pour la semaine : designer autres pages, commencement du frontend, backend et l'implémentation de la base de données.
- Responsable du suivi jusqu'au prochain meeting : **Bessah Rayane**
- Date de la prochaine réunion : **4 Décembre 2025**

7. Clôture

La séance est levée à **19h**. Ce PV reflète l'état exact de l'avancement au moment de la réunion.

Fait le : **29 Novembre 2025**