
Rapport du Deuxième Sprint “Development” Projet DZ-CarPool

Module : Génie Logiciel
Niveau : 1CS Informatique

**Plateforme web de covoiturage qui met en relation des conducteurs disposant de places
libres et des passagers cherchant à effectuer le même trajet.**

“DZ-CarPool”

Réalisé par :

Bessah Rayane
Ouldchikh Larbi Yanis
Bekki Moustapha Aymen
Djoumer Yacine
Haddouche Athmane

Encadré par :

Mme. Behloul Fatiha

Année universitaire : 2025–2026

Contexte du sprint

Le projet **DZ-CarPool** (équipe **DZ-CarPool_Team7**) vise à développer une plateforme web de covoiturage facilitant la mise en relation entre conducteurs et passagers pour des déplacements inter-wilayas.

Le présent rapport décrit le déroulement du **deuxième sprint**, qui s'est tenu du **1 décembre 2025 au 14 décembre 2025**. Durant cette période, deux réunions d'équipe ont été organisées à la bibliothèque de l'école afin d'assurer la coordination et le suivi des travaux.

Objectifs du sprint

L'objectif principal de ce deuxième sprint était de passer à une phase plus concrète de développement et de structuration du projet. Plus précisément, l'équipe visait à :

- Répartir clairement les tâches entre les membres de l'équipe pour le sprint.
- Avancer sur le développement du frontend et du backend.
- Compléter et valider le diagramme de composants.
- Poursuivre et enrichir le design des interfaces utilisateur.
- Préparer les bases du rapport final du projet.

Travaux réalisés

Deux réunions ont marqué ce sprint.

Première réunion – 4 décembre 2025

La première réunion avait pour objectif principal la répartition des tâches du deuxième sprint. Les responsabilités ont été définies comme suit :

- **Ouldchikh Larbi Yanis (Chef du sprint) :**
 - Rédaction du rapport de sprint.
 - Vérification du bon déroulement du développement frontend et backend.
 - Coordination globale de l'équipe.
- **Bessah Rayane :**
 - Développement du backend du site.
- **Haddouche Athmane :**
 - Développement du frontend des pages déjà conçues.
- **Bekki Moustapha Aymen :**
 - Poursuite du design des pages de l'application.
- **Djoumer Yacine :**
 - Conception et finalisation du diagramme de composants.

Deuxième réunion – 13 décembre 2025

La deuxième réunion était consacrée à la vérification de l'état d'avancement des tâches attribuées. Les résultats obtenus sont les suivants :

- Ajout de **7 nouvelles pages de design** par rapport au premier sprint.
- Réalisation du **frontend de 5 pages**.
- Finalisation et validation du **diagramme de composants**.
- Backend toujours en cours de développement, avec une phase de vérification de l'avancement (avancement 70)
- Discussion et décision sur la méthode à adopter pour la rédaction du rapport final.

Obstacles rencontrés

Le principal obstacle rencontré durant ce sprint concerne la **gestion du temps**. En effet, la période du sprint a coïncidé avec plusieurs interrogations et examens, ce qui a rendu difficile la coordination et la disponibilité de tous les membres.

De plus, le rassemblement et l'intégration des différentes parties du projet (design, frontend et backend) ont nécessité plus d'efforts que prévu.

Changement de cap et leçons apprises

Ce deuxième sprint a permis à l'équipe de tirer plusieurs enseignements importants :

- Importance de la **coordination** entre les équipes frontend et backend afin d'assurer la cohérence du projet.
- Nécessité d'une meilleure **anticipation de la charge de travail**, notamment durant les périodes d'examens.
- Prise de conscience du rôle clé de la communication continue pour éviter les retards et les blocages.

Ces enseignements serviront de base pour améliorer l'organisation et l'efficacité de l'équipe lors des prochains sprints, en vue de finaliser le projet DZ-CarPool dans de bonnes conditions.